

**График
проведения специальной оценки условий труда**

| № п/п | Этапы работ | Сроки |
|-------|---|--|
| 1. | Начало проведения работ по специальной оценке условий труда | 10 мая 2018г. |
| 2. | Подготовка и утверждение перечня рабочих мест на которых будет проводиться специальная оценка условий труда, с указанием аналогичных рабочих мест. | до 14 мая 2018г. |
| 3 | Выбор организации — исполнителя для проведения СОУТ | 15 мая 2018г. |
| 4 | Подготовка материалов, справок и иной документации для организации — исполнителя по каждому рабочему месту и организации в целом | До 30 июня 2018г. |
| 5 | Проведение экспертами выбранной организации-исполнителем идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, проведение исследований (измерений) идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов, проведение оценки условий труда, проведение оценки эффективности применения средств индивидуальной защиты (при необходимости). | 01.07.2018г- 31.07.2018г |
| 6 | Подготовка организацией-исполнителем отчета о проведенной специальной оценке условий труда. | До 01 декабря 2018г. |
| 7 | Рассмотрение и утверждение отчета о проведении специальной оценки условий труда. | До 20 декабря 2018г. |
| 8 | Ознакомление работников с результатами проведения специальной оценки условий труда под роспись | Не позднее, чем тридцать календарных дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда. |

Председатель комиссии:

Заместитель главного врача по лечебной части

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель главного врача по ЭВ

Члены комиссии:

Главная медицинская сестра

Главный бухгалтер

Начальник отдела кадров

Специалист по охране труда

Председатель первичной профсоюзной организации

Л.Р. Шангиреева

Н.А. Корженко

Л.А. Степанова

Н.В. Зотова

О.И. Кубышева

Л.А. Макарова Л.А.

Л.Ф. Титаренко